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Informacja dla Wykonawców nr 2- R.271.16.2022.MP1

Podtytuł: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy- etap III”

 
Znak: RI.271.16.2022.MP1                                                           Pierzchnica, dnia 06.12.2022r.
 

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 2

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy- etap III”.
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III” 
Zgodnie z art.284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje się treść pytań i   odpowiedzi dotyczących ww.
postępowania
Pytanie nr 1
Zamawiający w toku w/w postępowania wykonał/umieścił plik pod nazwą Zał. nr 1 Dokumentacja techniczna –
Etap III , składający się między innymi z:
1. PROJEKT TECHNICZNY, Część: ARCHITEKTURA
– data sporządzenia: lipiec 2022
2. PROJEKT TECHNICZNY, Część: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
– data sporządzenia: czerwiec 2022
3. PROJEKT TECHNICZNY, Część: INSTALACJE SANITARNE
– data sporządzenia: lipiec 2022
4. PROJEKT TECHNICZNY, Część: KONSTRUKCJA
– data sporządzenia: lipiec 2022
5. PROJEKT TECHNICZNY, Część: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
– data sporządzenia: lipiec 2022
6. PROJEKT TECHNICZNY, Część: TECHNOLOGIA
– data sporządzenia: lipiec 2022
w których to występują (zostały wprowadzone) zmiany projektowe względem dokumentacji projektowej (plik o nazwie
Zał. nr 1 Dokumentacja techniczna – całość 2) na którą to uzyskano pozwolenie na rozbudowę DECYZJA NR
730/2014 z dnia 20-05-2014 roku.
W PROJEKT TECHNICZNY, Część: ARCHITEKTURA – data sporządzenia: lipiec 2022,              w części jego
opisowej jest:
3. Zakres opracowania
Opracowanie  jest  projektem  budowlanym  technicznym,  architektonicznym.  Zawiera  opis  techniczny  oraz  część
rysunkową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres opracowania obejmuje budynek socjalno -
techniczny.
Zgodnie z wymogami prawa budowlanego sporządzona została „Informacja Dotycząca
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” (BIOZ), którą dołączono do projektu architektury.
W PROJEKT TECHNICZNY, Część: KONSTRUKCJA – data sporządzenia: lipiec 2022, w części jego opisowej jest:
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3) Zakres opracowania
Opracowanie jest projektem technicznym, konstrukcyjnym, niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę
oraz  prawidłowego  wykonania  obiektów.  Zawiera  opis  techniczny,  obliczenia  statyczne,  rysunki  konstrukcyjne
zestawcze i szczegóły konstrukcyjne.
Zakres opracowania obejmuje budynek socjalno-techniczny.
Wobec powyższego –  czy w świetle  obowiązującego prawa budowlanego oraz powyższego zapisu,  Zamawiający
uzyskał zamienne pozwolenie na rozbudowę do dokumentacji technicznej dotyczącej etapu III inwestycji?. Jeżeli tak,
prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zamienne pozwolenie na rozbudowę do DECYZJI NR 730/2014.
Przygotowanie prawidłowej dokumentacji  projektowej/przetargowej umożliwiającej Wykonawcy rozpoczęcie robót -
leży po stronie Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: W PROJEKCIE TECHNICZNYM, część ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA  w części opisowej jest omyłkowy
zapis dotyczący uzyskania pozwolenia na budowę.
Zakres przedmiotu zamówienia jest  to  III  etap inwestycji  i  został  wydzielony  z  całości  dokumentacji,  na którą
Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę
 
Pytanie nr 2
Zamawiający w toku w/w postępowania wykonał/umieścił plik pod nazwą Zał. nr 1 Dokumentacja techniczna –
Etap III , składający się między innymi z:
1. PROJEKT TECHNICZNY, Część: ARCHITEKTURA
– data sporządzenia: lipiec 2022
2. PROJEKT TECHNICZNY, Część: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
– data sporządzenia: czerwiec 2022
3. PROJEKT TECHNICZNY, Część: INSTALACJE SANITARNE
– data sporządzenia: lipiec 2022
4. PROJEKT TECHNICZNY, Część: KONSTRUKCJA
– data sporządzenia: lipiec 2022
5. PROJEKT TECHNICZNY, Część: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
– data sporządzenia: lipiec 2022
6. PROJEKT TECHNICZNY, Część: TECHNOLOGIA
– data sporządzenia: lipiec 2022
w których to występują (zostały wprowadzone) zmiany projektowe względem dokumentacji projektowej (plik o nazwie
Zał. nr 1 Dokumentacja techniczna – całość 2) na którą to uzyskano pozwolenie na rozbudowę DECYZJA NR
730/2014 z dnia 20-05-2014 roku.
W  żadnym  z  w/w  projektów  technicznych  (część  opisowa)  Zamawiający  nie  zaznaczył  że  są  to  projekty
zamienne/uzupełniające  (nie  powodujące  zmian  istotnych  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  budowlanym)  do
dokumentacji projektowej na którą to wydano pozwolenie na rozbudowę DECYZJA NR 730/2014 z dnia 20-05-2014 roku.
Zamawiający umieścił zapisy np:
2. Podstawy opracowania
2.1. Decyzja Nr 2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez
Wójta Gminy Pierzchnica, dnia 21.05.2013r.
2.2. Mapa do celów projektowych 1:500.
2.3. Projekt konstrukcyjny rozbudowy oczyszczalni.
2.4. Projekt technologiczny rozbudowy oczyszczalni, uzgodnienia i wytyczne branżowe.
2.5. Obowiązujące przepisy
2.6. Pozostałe projekty branżowe
Brak powołania się na obowiązujące pozwolenie na rozbudowę DECYZJA NR 730/2014 z dnia 20-05-2014 roku.
Wobec  powyższego  prosimy  Zamawiającego  o  poprawienie  dokumentacji  projektowej  dotyczącej  etapu  III  i
umieszczenie jej  na stronie przetargu. Sprawdzenie dokumentacji  projektowej/przetargowej nie jest  przedmiotem
Zamówienia na roboty budowlane.
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Obowiązkiem  Zamawiającego  jest  umieszczenie  prawidłowej  dokumentacji  projektowej  na  której  to  podstawie
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy i na której to podstawie uzyska częściowe pozwolenie na użytkowanie
obejmujące III etap inwestycji.
ODPOWIEDŹ: Przedmiotowa dokumentacja stanowi wydzielony III etap realizacji całej inwestycji. Brak odniesienia się
w dokumentacji do decyzji pozwolenia na rozbudowę DECYZJA NR 730/2014 z dnia 20-05-2014 roku należy traktować
jako omyłkę.
Zamawiający załącza skorygowaną dokumentację branży ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA.
 
Pytanie nr 3
Zamawiający w toku w/w postępowania wykonał/umieścił plik pod nazwą Zał. nr 1 Dokumentacja techniczna – Etap III ,
składający się między innymi z:
PROJEKT TECHNICZNY, Część: ARCHITEKTURA – data sporządzenia: lipiec 2022 w którym to zapisał:
4. Opis rozwiązań projektowych, program użytkowy oraz forma architektoniczna
Istniejąca infrastruktura techniczna dojazd do terenu oczyszczalni – bez zmian, doprowadzenie energii elektrycznej -
zgodnie  z  warunkami  wydanymi  przez  Zakład  Energetyczny.  Doprowadzenie  wody  do  oczyszczalni  ścieków
–projektowane  w  pasie  drogi  gminnej,  odprowadzenie  ścieków  oczyszczonych  do  odbiornika  –przebudowa  i
zwiększenie średnicy kanału ścieków
Powyższe zapisy nie mają odzwierciedlenia w załączonych przedmiarach robót a są umieszczone  w części opisowej
dokumentacji na III etap inwestycji . Prosimy o ich uzupełnienie bądź korektę dokumentacji projektowej.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający załącza skorygowaną dokumentację branży ARCHITEKTURA.
Pytanie nr 4
Zamawiający w toku w/w postępowania wykonał/umieścił plik pod nazwą Zał. nr 1 Dokumentacja techniczna –
Etap III , składający się między innymi z:
PROJEKT TECHNICZNY, Część: ZAGOSPODAROWANIE TERENU – data sporządzenia: lipiec 2022 w skład
którego wchodzi  Rys.  nr  1 (PZT1) w których to występują (zostały wprowadzone) zmiany projektowe względem
dokumentacji projektowej (plik o nazwie Zał. nr 1 Dokumentacja techniczna – całość 2) na którą to uzyskano
pozwolenie na rozbudowę DECYZJA NR 730/2014 z dnia 20-05-2014 roku.
Zaprojektowano dodatkowo:
- chodnik z kostki betonowej prowadzący do wylotu ścieków oczyszczonych
- korytko odwadniające
- budowa ogrodzenia wraz z bramą i furtkami
- przesunięto obiekt pompowni ścieków wraz z jej utwardzeniem z kostki
(obecnie zaprojektowane utwardzenie wokół pompowni nie zapewni możliwości płynnego zjazdu (koszem na skratki)
na istniejący plac z kostki brukowej)
W związku  z  powyższym,  prosimy  o  uzupełnienie  dokumentacji  projektowej  (poprzedzającej  realizację  robót)  o
naniesienie wprowadzonych zmian na projekcie zagospodarowania terenu (do decyzji na rozbudowę nr 730/2014) z
adnotacją projektanta że wprowadzone zmiany naniesione kolorem czerwonym nie stanowią istotnych/lub stanowią
zmian w świetle  ustawy Prawa Budowlanego –  umożliwiające niezwłoczne rozpoczęcie robót  budowlanych przez
Wykonawcę.
ODPOWIEDŹ: Pompownia ścieków nie została przesunięta w stosunku do pierwotnego projektu.
Zamawiający załącza skorygowaną dokumentację branży PZT, oraz mapę PZT ze zmianami naniesionymi kolorem
czerwonym i adnotacją, że są to zmiany nieistotne.
Pytanie nr 5
W  związku  z  brakiem  szeregu  dokumentów  wskazanych  przez  Wykonawcę  w  korespondencji  prowadzonej  z
Zamawiającym,  a  niezbędnych  w  celu  rozpoczęcia  realizacji  robót  budowlanych  i  uzyskania  pozwolenia  na
użytkowanie obiektów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, Wykonawca uważa, że na obecnym etapie
postępowania brak jest podstaw do uznania, że wskazywany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu
umowy  jest  wystarczający   i  obiektywnie  realnym terminem umożliwiającym realizację  wszystkich  obowiązków
wykonawcy. Wobec powyższego wnosimy o zmianę § 2 ust. 1 pkt 2) Wzoru Umowy, będącego załącznikiem nr 3 do
SWZ Zamawiający poprzez wprowadzenie zapisu o treści:
2) zakończenie całości robót budowlanych nastąpi w ciągu 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, w tym etap 1 - 5



Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pierzchnica 05.05.2024 16:08:50

miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
oraz dostosowaniem pozostałych postanowień dokumentacji przetargowej, w tym wzoru umowy do wnioskowanej
zmiany.
ODPOWIEDŹ : Treść SWZ w tym projekt umowy pozostają bez zmian.
Pytanie nr 6
Zamawiający w toku w/w postępowania wykonał/umieścił plik pod nazwą Zał. nr 1 Dokumentacja techniczna –
Etap III , składający się między innymi z:
PROJEKT TECHNICZNY, Część: TECHNOLOGIA – data sporządzenia: lipiec 2022 w skład którego wchodzi Rys.
nr 2 w których to występują (zostały wprowadzone) zmiany projektowe względem dokumentacji projektowej (plik o
nazwie Zał. nr 1 Dokumentacja techniczna – całość 2) na którą to uzyskano pozwolenie na rozbudowę DECYZJA
NR 730/2014 z dnia 20-05-2014 roku.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji  projektowej i  przedmiar robót o nowo zaprojektowany fundament pod sito.
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie zamiennego pozwolenia wodno-prawnego leży po stronie Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: W projekcie technicznym branży technologicznej jest wskazane wykonanie dodatkowego (powiększenie
istniejącego fundamentu) fundamentu pod sito. Powierzchnię istniejącego fundamentu należy zwiększyć o około 1,0m².
Technologia wykonania fundamentu jak  w projekcie pierwotnym. Należy skalkulować dodatkowo roboty związane ze
skuciem istniejącej posadzki i jej odbudową.
Pytanie nr 7
Zamawiający w Rozdziale XV, pkt 5, podpkt 4.2 lit. a – c, wskazał wymagania stawiane wykonawcy w odniesieniu do
dysponowania wskazywanymi osobami tj.  kierownikiem budowy (w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  oraz 2
kierownikami robót (w branży sanitarnej oraz w specjalności elektrycznej) – w sumie trzema osobami,
jednocześnie
w § 4 ust. 3 i 4 Wzoru Umowy, będącego załącznikiem nr 3 do SWZ Zamawiający wskazuje:
„3. Wykonawca powołuje Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane                               w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Pana/Panią …………………………………….. który/a będzie działać w jego imieniu
w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 umowy oraz będzie reprezentować go przed
Zamawiającym.
4. Wykonawca powołuje kierowników robót tj.
a)…………………………………….. w specjalności konstrukcyjno- budowlanej;
b) …………………………………… w specjalności sanitarnej;
c) ………………………………………………………..w specjalności elektrycznej.”
Wobec  powyższego  zachodzi  rozbieżność  między  postanowieniami  SWZ  a  postanowieniami  Wzoru  umowy  w
odniesieniu do osób, które uczestniczyć mają w realizacji robót budowlanych                              i niepewność co do
faktycznych wymagań Zamawiającego powyższym zakresie.
Wnosimy o doprecyzowanie u ujednolicenie warunków postępowania celem umożliwienia wykonawcom prawidłowe
przygotowanie ofert.
ODPOWIEDŹ: W projekcie umowy (załącznik nr 3 do SWZ)    w § 4 ust. 4 znajduje się omyłka pisarska. W  § 4 ust. 4
skreśla się pkt a).    Po poprawieniu omyłki ust.4 przyjmuje treść :
„4. Wykonawca powołuje kierowników robót tj.
a) ……………………………………  w specjalności sanitarnej;
b) ……………………………………..w specjalności elektrycznej.”
 
Pytanie nr 8
W § 5 ust. 1 pkt 14) Wzoru Umowy, będącego załącznikiem nr 3 do SWZ Zamawiający wskazuje:
„Roboty  budowlane  prowadzone  będą  podczas  ciągłej  pracy  oczyszczalni  ścieków.  Przerwy  technologiczne,  np.
spowodowane  włączeniem  nowych/przebudowywanych  urządzeń/maszyn  lub  obiektów  należy  wcześniej  zgłosić
pisemnie Zamawiającemu i uzyskać pisemną zgodę wraz  z dopuszczalnym czasem wyłączenia z pracy urządzeń lub
maszyn.”
Prosimy o doprecyzowanie terminu w jakim Zamawiający będzie udzielał pisemnej zgody na dokonanie przedmiotowej
przerwy oraz o możliwych powodach jej braku.



Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pierzchnica 05.05.2024 16:08:50

ODPOWIEDŹ:    Zamawiający  doprecyzowuje  treść  §  5  ust.  1  pkt  14)   i  określa  termin  na  uzyskanie  zgody
zamawiającego na 3 dni robocze.
Po zmianie   § 5 ust. 1 pkt 14) przyjmuje brzmienie:
„14) Roboty budowlane prowadzone będą podczas ciągłej pracy oczyszczalni ścieków. Przerwy technologiczne, np.
spowodowane  włączeniem  nowych/przebudowywanych  urządzeń/maszyn  lub  obiektów  należy  wcześniej  zgłosić
pisemnie Zamawiającemu i uzyskać pisemną zgodę wraz  z dopuszczalnym czasem wyłączenia z pracy urządzeń lub
maszyn. Zamawiający przekaże zgodę lub informację o braku zgody wraz z uzasadnieniem braku zgody, w terminie 3
dni  roboczych licząc od dnia otrzymania pisma dotyczącego planowanej przerwy technologicznej.”
Pytanie nr 9
Wykonawca wnosi o zmianę § 10 ust. 1 Wzoru Umowy, będącego załącznikiem nr 3 do SWZ poprzez zmianę sposobu
rozliczenia umowy i zwiększenie ilości płatności na rzecz Wykonawcy. Wykonawca proponuje by w trakcie realizacji
zamówienia Zamawiający przewidział  5 płatności  (4 płatności  częściowe, 1 płatność końcowa). Powyższa zmiana
przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwi uzyskanie przez Zamawiającego niższych cen
ofertowych (obniżenie cen o koszty kredytów bankowych i finansowania).
ODPOWIEDŹ: Treść SWZ, w tym projektu umowy pozostaje bez zmian.  Sposób rozliczenia za wykonane prace został
ustalony w sposób, który jest dostosowany do możliwości finansowania  inwestycji przez zamawiającego.
Pytanie nr 10
Wykonawca wnosi o zmianę § 12 ust. 3 Wzoru Umowy, będącego załącznikiem nr 3 do SWZ poprzez zmniejszenie
łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony do wysokości 50 000 zł. brutto.
Zdaniem Wykonawcy, kwota 500 000 zł.  jako maksymalna wysokość kar umownych jest  rażąco wygórowana w
stosunku do wartości zamówienia określonej przez Zamawiającego w ogłoszeniu o przetargu, co skutkować może
powstaniem potencjalnych sporów między stronami. Wskazywane rozwiązanie korzystnie wpłynie na relacje na linii
zamawiający – wykonawca i pozytywnie wpłynie na ilość i  jakość ofert składanych w postępowaniu. Umożliwi to
uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert cenowych poprzez zmniejszenie ryzyka wykonawców, które
stanowi istotny czynnik cenotwórczy.
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie łącznej  maksymalnej wysokości kar umownych, których
mogą dochodzić strony do kwoty 200 000,00 zł
Zamawiający ustalając tę wartość miał na względzie wszystkie okoliczności skutkujące naliczeniem kary umownej,  w
tym szczególnie § 12 ust.1 pkt d) cyt. „za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10
% wynagrodzenia umownego brutto (§ 9 ust. 2),”  Przyjęcie propozycji wykonawcy skutkowałoby tym że kary umowne
stałyby się fikcyjne, a nie taka jest rola kar umownych.
 
Pytanie nr 11
Wykonawca wnosi o zmianę § 12 ust. 4 Wzoru Umowy, będącego załącznikiem nr 3 do SWZ o treści: „Zamawiający
jest  uprawniony do dochodzenia na zasadach kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych”
na treść:
„Strony  są  uprawnione  do  dochodzenia  na  zasadach  kodeksu  cywilnego  odszkodowania  uzupełniającego
przenoszącego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych”
Powyższe zmiana doprowadzi  do przywrócenia równowagi  kontraktowej  stron umowy na wykonanie zamówienia
publicznego  i  w  rezultacie  umożliwi  uzyskanie  przez  Zamawiającego  korzystniejszych  ofert  cenowych  poprzez
zmniejszenie ryzyka wykonawców, które stanowi istotny czynnik cenotwórczy
ODPOWIEDŹ:  Treść  SWZ,  w tym projektu  umowy pozostaje  bez  zmian.   Postanowienia   projektu  umowy są
przejrzyste i proporcjonalne, a przede wszystkim odpowiadają charakterowi umowy. Postanowienia dotyczące kar
umownych w żaden sposób nie naruszają  przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
 Ustalenie możliwości dochodzenia kar umownych na zasadach ogólnych jest racjonalne i zgodne z ustawą o finansach
publicznych.  Niezrozumiałym jest  dlaczego wykonawca oczekuje,  że  zamawiający  będzie   ponosił  konsekwencje
wyrządzonej przez wykonawcę szkody i zrezygnuje  z dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy zajdą po temu
okoliczności faktyczne.
 
Pytanie nr 12
W § 18 ust. 1 pkt 5) Wzoru Umowy, będącego załącznikiem nr 3 do SWZ Zamawiający wskazuje jako okoliczność
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uzasadniającą odstąpienie od umowy przez Zamawiającego przerwę w realizacji robót trwającą dłużej niż 7 dni.
Przedmiotowe postanowienie w aktualnym brzmieniu powoduje powstanie po stronie Zamawiającego zbyt daleko
idących uprawnień w jednostronnym kształtowaniu stosunku prawnego i może doprowadzić do sytuacji gdzie przerwa
w robotach, wynikająca z przyczyny zaistnienia siły wyższej lub powstała z winy Zamawiającego, doprowadzi do
negatywnych konsekwencji w postaci odstąpienia od niej przez jedną ze stron z pokrzywdzeniem wykonawcy.
Wnosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu poprzez wskazanie,  że przerwa w realizacji  robót wynikać ma z
przyczyn zależnych od wykonawcy.
ODPOWIEDŹ: Treść SWZ w tym projektu umowy pozostaje bez zmian. W § 18 ust. 1 dokładnie podano katalog
zdarzeń które spowodują odstąpienie od umowy,  w tym pkt 5)  dotyczący przerwy w realizacji robót trwającej dłużej
niż 7 dni.  Wszyscy wykonawcy zainteresowani zamówieniem znają warunku realizacji zamówienia, w tym okoliczności
skutkujące rozwiązaniem umowy. Zdaniem zamawiającego dłuższa niż siedmiodniowa przerwa, bez uzasadnionej
technologicznie przyczyny, świadczy o niemożności  zrealizowania kontraktu przez wykonawcę. Każde wydłużenie
przerwy oddala wykonanie inwestycji i oddanie jej do użytkowania, a tym samym oddala, a czasami może nawet
uniemożliwić otrzymanie dofinansowania do tej inwestycji.
Pytanie nr 13
W  nawiązaniu  do  uzupełnionej  dokumentacji  przetargowej  (Pozwolenie  wodnoprawne  Decyzja  nr
RO-II.6341.20.2014.DP z dnia 08.04.2014r.) należy stwierdzić, że załączona Decyzja nie ma odzwierciedlenia w stanie:

rzeczywistym – na obiekcie oczyszczalni ścieków dotychczas zamontowane zostały zbiorniki w innej ilości i ich●

pojemności od założeń ww. Decyzji;
projektowym – dokumentacja dla III etapu przewiduje montaż piaskownika, a nie przewidzianego w ww. Decyzji filtra●

taśmowego.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wykonawcy, koniecznym będzie uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest po stronie Zamawiającego i nie wchodzi w
zakres  przedmiotu  zamówienia  oraz  w  przypadku  nie  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  z  powodu  braku
aktualnego (prawidłowego) pozwolenia wodnoprawnego, opóźnienie z tego tytułu nie będzie obciążać Wykonawcy, a
Zamawiający  uzna za  zasadną fakturę  końcową Wykonawcy złożoną po zakończeniu  robót  budowlanych (przed
uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie  oczyszczalni  ścieków)  i  wypłaci  na  tej  podstawie  całość  przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia.
ODPOWIEDŹ:  Pozwolenie wodnoprawne uzyska Zamawiający. Jeżeli oczekiwanie na wydanie tego pozwolenia będzie
miało  wpływ  na  uzyskanie  pozwolenia  na  złożenie  dokumentów  mających  na  celu  uzyskanie  pozwolenia  na
użytkowanie  oczyszczalni,  zamawiający  przedłuży  ten  termin  o  taką  liczbę  dni,  która  miała  wpływ na  złożenie
dokumentów o których mowa wyżej.
Pytanie nr 14
Zamawiający zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
wskazał:
- w pkt IV „Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków (rozruchu oczyszczalni należy dokonać w porozumieniu z
firmą która wykonała I i II Etap rozbudowy oczyszczalni), włączenie do użytkowania i osiągnięcie efektu ekologicznego”
oraz następnie:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)  przeprowadzenie  przy  udziale  Zamawiającego  prób,  rozruchu  technologicznego  oczyszczalni,  oraz
wymaganych  badań  zakończonych  wynikiem pozytywnym w zakresie  parametrów wymaganych  obowiązującymi
przepisami  prawa  i  pozwoleniem  wodnoprawnym,  a  także  przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do
przekazania  do  użytkowania  obiektu  powstałego  w  wyniku  przeprowadzonych  robót  budowlanych  (DTR,  dozór
techniczny i inne)
ponadto Wzór Umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ w § 13 ust.2 lit. b)5 nakłada na Wykonawcę obowiązek
załączenia do zgłoszenia zakończenia robót raportu porealizacyjnego,
„w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania
parametrów oczyszczenia ścieków z oczyszczalni ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych  lub  roztopowych  do  wód  lub  do  urządzeń  wodnych.  Wyniki  oczyszczonych  ścieków  powinny  być
przeprowadzone i opracowane przez akredytowane laboratorium w tym zakresie.”
jednocześnie w Informacji  dla Wykonawców nr 1 z dnia 28.11.2022r. (odpowiedź na pytanie nr 7), Zamawiający
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wskazuje, że:
„Należy wykonać rozruch urządzeń przewidzianych w zakresie rozbudowy III etapu. Urządzenia muszą współpracować
z istniejącymi urządzeniami technologicznymi oczyszczalni.
Wytyczne rozruchu technologicznego pompowni ścieków:
- sprawdzenie szczelności połączeń rurociągów
- podłączenie i uruchomienie pomp
- sprawdzenie poprawności podłączenia elektrycznego urządzeń
- rozruch mechaniczny i elektryczny wg dtr urządzeń
- sprawdzenie wydajności pomp                                                                                 
- sprawdzenie działania systemu sterowania pompami (czujniki pływakowe)
- wykonanie pomiarów elektrycznych
Wytyczne rozruchu technologicznego sita i piaskownika:
- sprawdzenie szczelności połączeń rurociągów
- sprawdzenie poprawności podłączenia elektrycznego urządzeń
- rozruch mechaniczny i elektryczny wg dtr urządzeń
- wykonanie pomiarów elektrycznych”
Wykonawca  informuje,  że  wskazany  w  odpowiedziach/doprecyzowany  przez  Zamawiającego  zakres  czynności
wchodzących  w przedmiot  zamówienia  nie  jest  tożsamy z  wykonaniem rozruchu  technologicznego  oczyszczalni
ścieków  opisanym  w  przedmiocie  zamówienia  oraz  załączonym  wzorze  umowy.  Wykonanie  wskazanych  przez
Zamawiającego czynności (zgodnie z udzielonymi odpowiedziami) nie ma wpływu na efekt końcowy parametrów
ścieków oczyszczonych.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści Załącznika nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz
wykreślenie § 13 ust. 2 lit. b)5. Wzoru umowy oraz modyfikacje pozostałych postanowień SWZ.
ODPOWIEDŹ:  Zapisy SWZ oraz odpowiedzi  na zadane pytania dot.  rozruchu technologicznego w Informacji  dla
Wykonawców nr 1 z dnia 28.11.2022r. należy spełnić łącznie.
Pytanie nr 15
Ze względu na stwierdzone braki w dokumentacji przetargowej oraz istotne zagadnienia podnoszone w pytaniach do
Zamawiającego,  koniecznym jest  przedłużenie  terminu  składania  ofert,  co  umożliwi  potencjalnym wykonawcom
zapoznanie się z opublikowanymi wyjaśnieniami oraz udostępnioną do dnia 28.11.2022r dokumentacją i dostosowanie
ofert do nowoujawnionych okoliczności.
Wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 15 grudnia 2022r.
Wobec  powyższych  uchybień  oraz  braków  w  dokumentacji  przetargowej  Wykonawca  wskazuje,  że  obecnie
Zamawiający  nie  posiada  kompletu  dokumentów  pozwalających  na  prawidłową  i  terminową  realizację  zadania
publicznego.
Ponadto,  wychodząc  naprzeciw  ewentualnym  wątpliwością  Zamawiającego,  wskazujemy,  że  termin  na  złożenie
pytań/wyjaśnień do treści SWZ został zachowany przez Wykonawcę a Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi
na przesłane w dniu dzisiejszym pytania.
Powyższe wynika z treści art. 284 ust. 2 PZP, zgodnie z którym zamawiający obowiązany jest udzielić wykonawcy
wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, w przypadku gdy wniosek wykonawcy o wyjaśnienie wpłynął do
zamawiającego nie później niż 4 dni dni przed upływem terminu składania ofert. Termin w obrocie gospodarczym
zwyczajowo ustalany jest w oparciu o kalendarz (data), przez wyznaczenie okresu (np. za 1 miesiąc) czy też przez
wskazanie zdarzenia przyszłego i pewnego. W art. 284 ust. 2 PZP termin został wyznaczony przez wskazanie zdarzenia
przyszłego i pewnego (upływu terminu składania ofert) od którego Należy odliczyć 4 dni. Nie oznacza to jednak, że
termin na złożenie wniosku winien być liczony „wstecz”. Data ustalona w odniesieniu do upływu terminu składania
ofert wyznacza jedynie koniec terminu na złożenie wniosku o wyjaśnienie SWZ, który zobowiązuje zamawiającego do
udzielenia odpowiedzi. Przez „termin” Kodeks cywilny (art. 110 i n.) zawsze bowiem rozumie zdarzenie przyszłe i
pewne.  Obliczenie wstecz 4 dni  przed dniem składania ofert  służy wyłącznie wyznaczeniu na osi  czasu punktu
określającego upływ terminu na złożenie przez wykonawcę wniosku, który zobowiązuje zamawiającego do udzielenia
odpowiedzi. Jednostką obliczeniową czasu będzie w tym przypadku dzień. PZP nie definiuje początku ani końca dnia. W
tym zakresie stosować należy, na podstawie art. 8 ust. 1 PZP, przepisy Kodeksu cywilnego (art. 110 i n.).
W niektórych przypadkach ustawa PZP przewiduje obowiązek dokładniejszego określenia chwili zdarzenia niż przepisy
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Kodeksu cywilnego. Dotyczy to w szczególności terminu składania ofert, który jest określany z dokładnością do minuty.
Fakt ten w niczym jednak nie wpływa na sposób liczenia terminów, o których mowa w art.  284 ust.  2 PZP. W
szczególności nie zmienia końca (a zatem i początku) jednostki czasu jaką jest dzień.
Aby zatem ustalić kiedy upływa termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie SWZ należy najpierw, od daty składania
ofert odjąć 4 dni. Powstała w ten sposób musi być jeszcze skonfrontowana z przepisem art. 115 KC, zgodnie z treścią
którego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na
sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Jak bowiem wyżej wskazano,
ustaleniu podlega termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ (termin do wykonania czynności). Gdyby
okazało się, że data ta przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (czyli niedzielę lub święto) albo na sobotę, termin
na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ który zobowiązuje zamawiającego do udzielenia odpowiedzi, upływa
następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
Ponieważ, jak wyżej wskazano, PZP nie reguluje w sposób szczególny początku i końca dnia, zgodnie z art. 111 § 1 KC
w zw. z art. 8 ust. 1 PZP, termin upłynie o północy ostatniego dnia terminu tj. 28.11.2022r.
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający zmienił termin składania ofert na 12.12.2022r. Godzina złożenia ofert pozostaje bez
zmian. W związku z powyższą zmianą zmienia się termin otwarcia ofert, które nastąpi 12.12.2022r. Godzina otwarcia
ofert pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 16
Czy  Zamawiający  w  etapie  III  inwestycji  przewiduje  wykonanie  systemu detekcji  gazów (GAZEX)  dla  metanu  i
siarkowodoru? Jeżeli tak, prosimy o wytyczne.
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający z  zakresie  przedmiotowego zamówienia nie  przewiduje wykonanie systemu detekcji
gazów (GAZEX) dla metanu i siarkowodoru.
Pytanie nr 17
W związku  z  nie  przewidzianym w  III  etapie  robót  dostawy  agregatu  prądotwórczego,  czy  należy  przewidzieć
wykonanie (zgodnie z rys. 9 przekrój F-F) instalacji odprowadzania spalin?
ODPOWIEDŹ: Tak, należy przewidzieć wykonanie systemu odprowadzenia spalin.

Pytanie nr 18
Czy w zakresie III etapu inwestycji należy przewidzieć dostawę kontenera stalowego V -1 m³ na skratki?
ODPOWIEDŹ: Tak, należy ująć dostawę kontenera 1m³.
 
 

(-) Stanisław Strąk
Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica


